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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia de: Executie lucriri pentru investitia ,AMPLASARE STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA TIHA BARGAULUI JUDETUL BISTRITA- NASAUD”

CAIETUL DE SARCINI FACE PARTE INTEGRANTA DIN DOCUMENTATIA DE ELABORARE SI
PREZENTARE A OFERTEI SI CONSTITUIE ANSAMBLUL CERINTELOR PE BAZA CARORA SE
ELABOREAZA DE CATRE FIECARE OFERTANT PROPUNEREA TEHNICA. CAIETUL DE SARCINI
CONTINE, IN MOD OBLIGATORIU, SPECIFICATII TEHNICE.

ORICE REFERIRE DIN CUPRINSUL PREZENTEI DOCUMENTATII DE ATRIBUIRE (INCLUSIV A
CAIETULUI DE SARCINI), PRIN CARE SE INDICA O ANUMITA ORIGINE, SURSA, PRODUCTIE,
UN PROCEDEU SPECIAL, UN STANDARD, O MARCA DE FABRICA SAU DE COMERT, UN BREVET
DE INVENTIVE SI/SAU O LICENTA DE FABRICATIE SE VA CITI SI INTERPRETA CA FIIND iN-
SOTITA DE MENTIUNEA “SAU ECHIVALENT".



ll.l DENUMIREA ACHIZITIEI:| Executie lucriri pentru investitia ,AMPLASARE STAT! DE RE-
INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA TIHA BARGAULUI JUDETUL BISTRITA-
NASAUD”

Tipul contractului de achizitie publica: Contract de achizitie lucrari ~executie

|1.2 Beneficiarul investitiei] Comuna Tiha Bargiului, judetul Bistrita-Nis3ud

[ 1.3 Cod CPV:

45310000 3 lucrari instalatii electrice
45223700-3 - Lucrari de constructii de zone de servicii (Rev.2)
45000000-7 Lucrdri de constructil;

[1.4 Tipul achizitiei|: procedura simplificata, cu publicare in SEAP

Valoarea estimata a achizitiel este de 714.000,00 lei farda TVA.

" Valoare in lei

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Cheltuieli pentru amenajarea terenului -

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor -

Constructii si instalatii 116.622,11
Montaj utilaje 19.178,06
Echipamente tehnologice si functionale cu montaj 572.199,83
Active necorporale 6000,00
Organizare de santier 0,00
TOTAL VALOAREA ESTIMATA 714.000,00




1.5. OBIECTIVE, SERVIICII ST LUCRARI ACHIITIONATE

A. Lucrarile de executie ce fac obiectul contractului: lucrari de instalatii electrice pentru ex-
ploatare/utilizare, echipamente ~ 2 statii electrice de incarcare vehicule {conform cerintelor
tehnice de mai jos). Inclusiv marcare/locuri de parcare.

Atentie:

1. Costurile racordului electric nu fac parte din obiectul prezentu-
lui caiet de sarcini/contract

2. Daca in urma obtinerii ATR-ului, costul racordului eletric (cost
neeligibil in cadrul investitiei si care nu face parte din obiectul
prezentului contract) este nerentabil sau nu poate fi suportat de
catre achizitor, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul fara
nici o obligatie de plata, alta decat valoarea serviciilor de proiec-
tare deja prestate pana la acea data.

3. Statiile trebuie sa respecte urmatoarele cerintele tehnice mini-
male:

Fisele tehnice




Cerinte minime obligatorii pentro Statie de reincdreare I rapida DC/AC 82 KW

Multistandard
Nr. Specificaii tehnice impuse | Corespondenta Dovada
18 prin caietul de sarcini propunerii tehnice | indeplinirii

cu specificapiile

tehnice impuse prin

caietul de sarcini

Statie de reinciircare rapida DC/AC de minim 82 KW cu doua puncte
de nciircare (inciircare DC Multistandard):

Parametri tehnici si functionaliﬂ |

1.
i.1 | Protectic la minim 1P35.*
umiditate gi praf
1.2 | Carcasa melalica, vopsila
clectrostatic, prevazutl cu
fante de nerisire, rezistenta
la intemperii
1.3 { Accesla din fata §i din plirfile
interioral staiei | laterale, securizat cu cheie,
inchidete iny minim 3
puncte, cu senzori pentru
detectarea usilor deschise,
.4 | Amprentalasol | maxim 0.dm?
1.5 | Greolate maxim 300Ky
1.6 | Sistem de sisten cu autoblocare,
andocare al previizul cu buton de
conectorilor deblocare, amplasat in
partea din fagh a stafiei
1.7 | Protectic la sistem inteligent de
wemperaturi ventilajie forfald cu aer cald |
scAzule: cu functie de monitorizare si
control a temperaturii din
interiorul sistemului
1.8 | Cabluri DC sistem de retractare inclus In
retractabile carcasa statiel, pentru cablul
DC;
Cablul DC va fi pe toata
lungimes i in aer in
pozifia retractat.
1.9 | Degivrare sistern de degivrare fa
conectori conectori |, cu control

¢lectronic al temperatucii,
pentru evitarea formaril
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condensuhui la temperaturi
sclizute

1.10 | Accesul pe sub stafie
cablajului de
alimentare

{.11 | Un conector minim 60KW DC.

CC82, Mod 4,
standard
EN62196-3*

1.12 | Un conector minim S0KW DC
CHAdeMOQ, Mod
4

1.13 | Un conector minim 22KW AC
Type 2, Mod 3,
staindard
EN62196-2*

1.14 | Incarcare putera de minimum 30 kw
simultana CC82 | pe fiecare conector *
si CHAdeMO

1.15 | Incéircare furnizare in total minim 82
simuftana AC st | kw.

DC

1.16 | Limitorea puteril | Puterea de Inciircare in
de incércare la curent conlinuu va putea f
conectorii DC: {imitata la valori inferioare

puterii nominale declarate
de producator, independent
de vatoarca tensiunii de
incércare a vehicuiui,

1.17 | Lungimea minim 4 m vfili pentru
cabluritor de fiecure cablu cu tot cu
incircare + CORECLDT
concctori

1.18 | Standarde SRIENIEC 61851-1:2019;
obligatorii SR ENIEC G1851-23:2014

SR EN IEC 61851-24:2014;
SR EN 01851-21:2021: SR
ENIEC 61000-6-3:2021;
SR EN IEC 61000-6-2:2019
E

1.19 | Tensiunea de 400V£10%, curenl
alimentare: alternatiy, trifazic,*

1.20 | Contorizare contor certificat MID,
energie pentru masurarca ¢neegici
CONSUMAtA: consumate la ficcare punct

de inclireare.
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1.21 | Clasa de protecfie | Clasa C
la trésnct:
1.22 | Clasa de izolatic | Clasa |
electrica:
1.23 | Protectie anti IK10 *
vandalism:
1.24 | Temperaturade | -35°C ~+70°C *
lucru:
1.25 | Plaja de Statia de incdrcare ca
umiditate: functiona in conditii de
umiditate relativa:
53%RH —95%RIT*
1.26 | Plaja de presiune | Stagia de inciireare ca
atmosferica: functiona in conditii de
Presiune atmos(erica:
860hPa~1060hPa *
1.27 | Categoria de 11
supralensiune:
1.28 | Altitudine minim 2000 m
maxima de
funciionare
2. Interfata eu utilizatorul
2.1 | Aligaj: ecran tactil de minim 7 inch,
cu meniu configurabil in
romana, engleza §i in inci
cel pujin doua limbi de
circulajie internationald.
2.2 | Protectic anti IK10*
vandalism ecran:
2.3 | Informatii ° in standby:

minime ecran:

disponibilitalea puncielor de
inciircare, pret/kW.

* in timpul Incarcirii:
tensiunca de incarcare,
curentul de incarcare,
energia consumata in timp
real, costul energiei
consumate in timp real

° dupi incheierea
incarcérii: energia
consumata, costul final al
sesiunii de Tnedreare.

cititor de carduri REID

pentru autentificare gi/sau
plata




| Modalitaji de

autentificare:

| o Fird autentificare

(Auto Start)

o Autentificare cu
parola

° Autentificare cu card
RFID

Pregitire
instalare POS:

Stajia de incircare va fi
pregiititi de producitor,
pentru integrarea in carcasa
a unui terminal POS
cerlificat CE, dotat cu
modul fiscal, eu
posibilitatea de emitere bon
fiscal electronic.

Pregatirea inseamnii
practicarea golului §i a
giwrilor de fixare in carcasa
si echiparca cu
echipamentul electronic §i
softul necesar funciiondrii
POS uui.®*

Aligare stare;

indicatori luminogi de tip
LED care s# indice vizibil
funcfionalitatea statiei si
disponibilitatea fiecirui
punci de incircare

3. Caracteristici de performanta i siguran{d minimale

3.1 | Eficienta statieci | »94%
de incircare:

3.2 | Factorul de =0.99
putere:

3.3 | Echipament DC | minim 2 module, astfel
modular: incét la defectarea unui

modul, staia si continuc si
[unctioneze cu celelalte
module.

3.4 | Partajare curent | deviatic maxima = 23% la
intre module 10%~100% putere de
rectificatoare: incircare

3.5 | Curentul de maxim 10% mai mare deeat
impus la pornire; | curentul nominal maxim al

punctului de incarcare

3.6 | Tranzifia Tensiunea de virf cind

tensiunii la
oprire;

comutatorul este oprit nu va
depagi 140% din tensiunea
reald de jucru,




ventilatie:

de defectare a
sistemului de

anomalie a sistemului de
ventilatie, sistemul va
intrerupe automat

m UL THV 727 Voo WU' CiaiLUiiLe,sLepgu uur‘_mgmﬂu.wm

3.7 | Nivelul de <66 dB (la temperatura : -
zgomot: ambientala de 25°C)

3.8 | Tensiunea de . CCS2: 200V DC ~
iegire: 1000V DC

° CHAdeMO: 200V
DC ~ 500V DC
® Type2: 400V£10%,
3.9 | Curentul de s CCS82: 60A ~ 150A
iegire: ajustabil
® CHAdeMO: 60A ~
125A
] Type2: minim 32A
4, Functii principale obligatorii
4.1 | Hot Swap: Céind se va conecla un
modul de incércare la
sistem, acesta nu va produce
variafii pe tensiuneca de
iegire

4.2 | Distribujie curent | La inciiccarea DC curentul
in modulele va fi partajat automat intre
AC/DC, toate modulele de inciircare

4.3 | Stabilitate a Stajia va furniza puterea
puterii de maxima la iesire chiar si la
incircare: varialii ale tensiunii de

intrare intre 325 5i 400 v
AC.

4.4 | Proteclic la sub si supra tensiune
automata la sub i | sistemul va opri automat
supra tensiune: tensiunea de iesire §i va

afisa un mesaj de eroare.
La revenirea tensiunii
sistemul NU va pomni
automat lensiunea de iesire.
4.5 | Protectie Sistemul va opri automat
automata la supra | tensiunea de ieyire Ia
tensiune de detectarea unei supra
iegire; tensiuni pe iegire
4.6 | Protectie In cazul in care un modul de
automata la inearcare este scurtcircuitat,
scurlcircuit; sistemul va opri automat
alimentarea si va afiga un
mesaj de eroare pe ecran
4.7 | Protectie in caz Dacise detecteazd o




incércares.

4.8

Qprire de
Urgenta:

Stapia de inclrenre va fi
dotata cu buton

pentru "Oprire de Hrgenta”,
care va decupla automat
modulele rectificatoare de Ia
alimentaren ¢y energic.
Recuplarea modulelor
redresoare la energic se va
face manual, dupd
verificarea in prealabil si
eliminarea tuturor cauzelor
care au dus la aplisares
buionului

5.

Conectivitate, monilorizare i management

5.1

Protocol de
comunica{ie:

minim QCCP 1.6)

5.2

Standard de
comunicatic:

miriimn R345, WIFL, 4G

53

Porturi de
comunicalie:

- minim RS232,
RS485 pentru service gi
mentenangd

. CAN, PLC pentru
comunicarea cu VE.

6.

Cerinte Functionalitifi software

6.1

Cerinte de baza;

Pentru fiecare statie,
beneficlarul va primi acces
securizat  pentru perionda
stabilita prin contract, la o
platformi  soflware  de
management s
manitorizare.

Platforma va functiona cu o
aplicatie  mobila  clieny,
disponibila  gratuit  pe
AppStore si Goopgle Play.
Furnizarca softului pentra
operarea statiilor v scop
comercial, va face obiecind
neor contracte ulterioare.

5.2

Funcfiuni
aplicatie mobila
client:

» harta cu pozitionares
statiilor

L. istoricul sesiunilor

de inciircare
. madul de
inregistrarc a cardubuj de
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credit/debit pentru plifi
directe prin aplicatie

. statusul conectorului
de inciircare (disponibil/ in
inciircare/ defect/
indisponibil

Afigarea informatiilor in
romana $i minim alte 7
limbi mai des intilnite.

6.3

Dovezi
functionare;

Aplicatia  software  de
management §i monitorizare
trebuie s fie existentn in
piajd i exploatare de minim
| an — nu se vor accepta
solufii ce nu sunt deja testate
in exploatare, solutii de
tip “proiect”.

Fumizorul va trebuti 33 fie in
masurd sii prezinte
beneficiarului inainte de
desemnarea clistigtorului,
functionalitagile platformei
si aplicatiei §i sa
demonsireze ca acestea
funcjioneazd,

e

-~

Condifii privind conformitatea cu

o
M

standardele relevante:

Se vor prezenta:

. Fisa tehnicll emish
de citre
producitor/importator

. Manual d¢ instalare
si utilizare

. Certificat CE statie
. Certificat CE
conectori

. Rapoarte de testare

Conditii minime privind garantia:

Certificate
garaniie:

® certificat de garanjic
emis de ciitre importator

. certificat peneral de
garantic emis de producitor

8.2

Garanjia minima:

2 ani

Condifii minime privii

id livrarea:

9.1

Durata livrare:

Statia de incdrcare trebuie
si fie livrata In maxim 75
zile de la lansarea comenzii

10



NOTA: Caracteristicile tehunice ale statiei marcate cu ,*” vor trebui probate prin raportul de testare

eliberat de o institutie acreditata in eliberarea certificatelor de conformitate CE - sub sanctiunea

respingerii ofertel.

Cerinfe minime obligatorii pentru Statie de reinciireare 2 rapida DC/AC 82 KW

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta | Dovada
¢l caietu} de sarcini prapuneri indeplinirii
tehnice cu
specificatiile
tehnice impusa
prin caictul de
sarcini
Stafic de reincircare rapida DC/AC de minim 82 KW cu doua puncte de inciireare
2. | Parametri tehnici si functionali
9.2 | Protectic la minim IP55.%
f umiditate i
praf
9.3 | Carcasa mcialica, vopsita electrostatic,
previizutd cu fante de aerisire,
rezistenta la intemperii
9.4 | Acces la din fafd 5t din pargile laterale,
interioru) securizm co cheie, inchidere In
statied minim 3 puncte, ¢ senzori pentry
detectarea ugilor deschise.
9.5 | Amprenta la maxim ¢.4m?
50l
96 | Greutate maxim 300K g

22
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0.7 | Sistemde sislem cu autoblozare, previzut o
| andocare al buten de deblocare, amplasat in
| conectorilor partea din fald a statiel
9.8 | Protectie la Sistem inteligent de ventilatic forjatd
tempearaturi cv ger ¢ald en funciie de
scilzute: monitorizare $i controf
temperaturii din interiorul sistemului
9.9 | Cablu DC sistem de retractare inclus i carcasa
retractabil stafiei, pentru cablut DC;
Cablut DC va 11 pe toata Junginea
Jut in aer in pozijia retractat,
9.10] Degivrare sistem de degivrare la conactori , cu
conectori control electronic al temperaturii,
penirat evitarea fommarii condensului
b temperaturi sclizule
9.1 Accesul pe sub stalie
cablajului de
alimentare
9.12| Un conector minin S0KW DC
CC82, Mod 4,
standard
EN62196-3*
9.13| un conector mindim 22KW AC
Type 2, Mod 3,
standard
ENG2196-2%
9, 14| Incircare furnizare in total minim 82 kw,
simultana AC
i DC
9.15| Limitares Puterea de Incircare in curent
puterii de continuu va putea fi limitata la valor |
Inclireare inferioare pwetit nominale declarnte
de producator, independent de
yalogrea tensiunii de Tneiircare a
vehteulu.
9.16] Lungimen minim 4 m ulifi pentry fiecare cablu
cablurilor de cu tof cu coneetor
incércare +
| coneclori
9.17) Sndarde SR ENIEC 61851-1:2019;: SR EN
obligatori TEC 61851-23:2014; SR EN IEC
61851-24:2014; SR EN 61851-
212021 SR EN IEC 61080-6-
3:202%: SR EN IEC 61000-6-2:2014
*
9.18| Tensivnea de | A00V210%, curent alternativ,
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alimentare:

trifazic.*

minime ecran:

disponibilitatea
punctelor de
inciircare,
pret/kW.

¢ intimpul

+ incarcarii:

tensiunea de
incarcare,
curentul de

inciircare, energia

consumnata in

9.19| Contorizare contor certificat MID, pentru
energic misurarea energiei consumate la
consumata: fiecare punct de incircare.
9.20| Clasa de Clasa C
protectie la
trisnet: -
19,21| Clasa de Clasal
izolatie
electrica:
9.22| Protectie anti | IK10 *
vandalism:
9.23| Temperatura de | -35°C ~+70°C *
lucru:
9.24| Plaja dc Stajia de inciircare ca funcfiona in
umiditate: condifii de umiditate relativa:
5%RH —~95%RH *
9.25| Plaja de Stafia de inciircare ca funcfiona in
presiune conditii de Presiune atmosferica;
atmosferica: 860hPa-1060hPa *
9.26| Categoria de 1M
supratensiune: |
9.27| Altitudine minim 2000 m
maxima de
functionare
10. | Interfata cu utilizatorul
10.1| Afisaj: ecran tactil de minim 7 inch, cu
meniu configurabil in romana,
engleza i in inca cel pulin doua
_ fi‘:_nbi de circulatic internafionala.
10.2| Protectie anti K10 *
vandalism
ecran;
10.3| Informatii ¢ in standby:

"4
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timp real, costul
energiei
consumate in
timp real

s dupa incheicrea
inchrelinii: energia
constmata, costul
final al sesiunii de
incircare.

104 cititor de carduri RF1D pentru
auterttificare sifsau plata
10.5| Modalitati de ¢ Farit autentificare
autentificare: {Auto Start)
s Autentificare cu
parala
s Autentificarc cu
card RFID
.61 Pregiitire Statia de inclircare va i pregaitd de

instalare POS;

producitor, pentru integrarea in
carcasa a unui lerminal POS
cerlificat CE, dotat cu modul fiscal,
cu posibilitates de emitere bon fiscal
clectronic,

Pregitiren inseamnii practicarea
golului i o glurilor de fixare in
carcasa §i cchiparea cu echipamentul
¢lectronie gt softul necesar
functiondrii POS uiui.**

10.7

Afisare stare:

indicatori luminosi de tip LED care
s indice vizibil {unctionalitatea
stafici §i disponibilitalea fiecirui
punct de incdrcare

11. | Caracteristici de performanta i siguranti minimale
11.1] Eficienta statici § »94%
de inclircare:
11.2]| Factorul de 20,99
putere:
11.3| Echipament minim 2 medute, astfel incit la
DC modular: defectares amy modual, stagia si
continue si functioneze cu eelelale
module.
}1.41 Partajare curent | deviaie maxima < 23% la
intre module 10%-100% putere de incdrcare
rectificatoare:
11.53] Curentul de maxim 1% mai mare decit cureniul

impus la

nominal maxim al puncluiui de

25

14




pornire: incireare
11.6]| Tranzifia Tensiunea de virf cind comutatorul
tensiunii la este oprit nu va depagi 140% din
oprirc: tensiunca reala de lueru.
11.7| Nivelul de <66 dB (la temperatura
zgomot: ambientald de 25°C) .
11.8] Tensiunea de s  CCS2:200V DC
iegire: -~ 1000V DC
o Type2:
400V=10%,
11.9| Curentul de e CCS82:60A ~
fegire: 150A ajustabil
s Type 2: minim
32A )
12. | Functii principale obligatorii
12.1| Hot Swap: Cand se va coneeta un modul de
inciircare la sislem, acesta nu va
producc variafii pe tensiunea de
) iegire
12.2| Distributic La incarcarea DC curentul va fi
curent in partajat automat intre toate medulele
modulele de inciircare
AC/DC, N )
12.3| Stabilitate a Stajia va furniza puterea maxima la
puterii de iesire chiar gi la variatii ale tensiunii
incircare: de intrare intre 325 5i 400 v AC,
12.4| Protecjic la sub si supra tensiune sistemul va
automata la sub | opri automat tensiunea de iegire §i va
si supra afisa un mesaj de eroare.
tensiune: La revenirea tensiunii sistenul NU
va porni automat tensiunea de iegire. )
12.5| Protectie Sisternul va opri automat tensiunca

automala la
supra tensiune

de iegire la detectarea unei supra
lensiuni pe iegire

de iesire:

12.6 | Protectic in cazul in care un modul de
automata la inciircare este scurlcircuitat, sistemul
scurtcircuit: va opri automat alimentarea i va

afisa un mesaj de eroare pe ecran

12.7] Protectie in caz | Daciise detecteaza o anomalie a
de defectarea | sistemului de ventilatie, sistemul va
sistemului de | intrerupe automat inciircarea.
ventilatie:

12.8| Oprire de Stafia de incdrcare va fi dotata cu
Urgenta: buton pentru *Oprire de Urgenta®,

26
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care va decupla automat modulele
rectificatoarc de la alimentarea cu
energie. Recuplarea modulelor
redresoare la energie se va face
manual, dupii verificarea in prealabil
si climinarea Wturor cauzelor care
au dus la apisarea butonului

13. a'né'ﬂii'\:i‘t'ntc, monitorizare i management
13.1] Protocol de minim OCCP 1.6]
comunicafic:
13.2| Standard de minim RJ45, WIFL, 4G
comunicatie:
13.3| Porturi de ¢ minim R8232, RS485 pentru
comunicatie: service §i mentenan{a
e CAN, PLC pentru
comunicarea cu VE,
14. | Cerinte functionalitati software
14.1]| Cerinte de Pentru liccare staie, beneficiarul va
baza: primi acces sccurizal pentru
perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management
§1 monitorizare.
Platforma va functiona cu o aplicatie
mobila client, disponibila gratuit pe
AppStore si Google Play.
Furnizarea softului pentru
operarea stagiilor in scop
comercial, va face obiectul unor
contracte ulterioare.
14.2| Functiuni e hartacu
aplicafic pozilionarca
maobila client: statiilor
¢ istoricul
sesiunilor de
inciircare
¢ modul de
inregistrare a
cardului de
credit/debit
pentru playi
directe prin
aplicatic

e statusul
conectorului de
inciircare
(disponibil/ in

27
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incarcare/ defect/

indisponibil
Afisarea informatiilor in romana §i
minim alte 7 limbi mai des intdlnite.

14.3

Dovezi
[uncfionare:

Aplicatia software de management i
monitorizare trebuie s fie existenta
in piafa si exploatare de minim 1 an
—nu se vor accepta solutii ce nu sunt
deja testate in exploatare, solufii de
tip "project”,

Fumnizorul va trebui s fie in misurd
s prezinte beneficiarului inainte de
desemnarea clgtigitorului,
functionalitatile platformei §i
aplicajici gi sd demonstreze ca
acestea funciioneaza,

e
n

Conditii privind conformitatea cu standardele releva

nte:

N
—

Se vor
prezenta:

s Fisatehnicd
emisi de ciitre
producitor/impor
ator

*  Manual de
instalare si
utilizare

e Certificat CE
stafic

e Certificat CE
conectori

s Rapoarte de
testare

16.
16.1

Certificate
garantie:

* cenificat de
garanfie emis de
catre importator

s certifical general
de garantic emis
de producitor

Garanjia
minima:

2 anmi

._.
ral

J

~3
oA |

Conditii minime

privind livrarea:

Durata livrare:

Stafia de incéircare trebuie s fie
livrata in maxim 75 zile de la
lansarea comenzii

NOTE-

NOTA: Caracteristicile tehnice ale statiei marcate cu ,,*’ vor trebui probate prin raportul de testare

eliberat de o institutie acreditata in eliberarea certificatelor de conformitate CE - sub sanctiunea

respingerii ofertei.
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- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI

Durata de executie a contractului va fi in total de 4 huni, din care:

e 4 luni pentru executia lucrarilor, incepand cu data ordinului de incerepe a lucrarilor.

- MODUL DE MONITORIZARE A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE

Monitorizarea si implementarea contractului se va face conform unui grafic de executie, pe fiecare
categorie de lucrari Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari
depuse, verificate si acceptate de diriginte de santier sibeneficiar. Situatiile de lucrari se confirma
in termen de 15 zile lucratoare calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai
dupa acceptarea situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier si achizitor.

Emiterea ultimei facturi se va face dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, siva fi
achitata conform prevederilor din contract.

- FINALIZARE LUCRARI

La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie, depunand
situatiile de lucrari finale si comunicand valoarea finala a lucrarii.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba, de a suspenda sau de a respinge receptia.

ATENTIE: daca in urma obtinerii ATR-ului, costul racordului eletric (cost neeligibil in cadrul
investitiei si care nu face parte din obiectul prezentului contract) este nerentabil sau nu poate
fi suportat de catre achizitor, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul fara nici o obligatie
de plata, alta decat valoarea serviciilor de proiectare deja prestate pana la acea data.

1.6. SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursa de finantare a investitiei este asigura prin:
a. Fonduri AFM

b. resurse de la bugetul local al Tiha Birgiului, fJudetul Bistrifa-Nasdud
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1.7. DETALIJ, DATE SI INFORMATII TEHNICE J

Nota: La prezentul caiet de sarcini se ataseaza integral documentatia la faza PTH ce stalabaza
realizarii obiectivului de investitiei, anexe ce fac parte integranta din caietul de sarcini.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a
anexelor sale), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta
ca fiind Insotita de mentiunea “sau echivalent”

1.7.1 - Temeiul legal care sta la bazg intocmirii documentatiilor tehnico- economice si a lucra-
rilor- achizitionate:

« Hotararea de Guvern nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finan-
tate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu modificarile si comptetarile ul-
terioare;

e Legea50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare;

« Ordinul or. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modifica-
rile si completarile ultericare;

s Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si exper-
tizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor sia constructiilor, cu modificarile

si completarile ulterioare;

¢ Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 funie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recep-
tie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare;

s Alteacte normative, norme, normative si reglementari tehnice in constructii,in vigoare ladata
elaborarii ofertei;
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2. CONDITII OBLIGATORII, SARCINI ST OBLIGATII ALE PARTILOR

Ofertantul are obligatia de a presta serviciile in conformitate cu legislatia, standardele, prescriptiile
si normativele tehnice in vigoare.

2.2. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI (CONSTRUCTORULUI)- LUCRARI DE CONSTRUCTH-MONTAJ

La executia lucrarilor se vor respecta:
- documentatia tehnico —economica-faza PT;
- Proiectul tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire;
- prevederile caietului de sarcinj;
- prescriptiile tehnice si standardele in vigoare;
- normele de protectie a muncii si PSI;
- executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar;
- cerintele beneficiarulul.

a. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din
oferta.

b. Executantul se obliga ca in activitatile contractului sa respecte cerintele DNSH

¢. Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele, insta-
latiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

d. Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera cer-
tificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea
acestora.

e. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utili-
zate, cu respectarea prevederilor sia reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii republicata, cu modificarile ulterioare.

f  Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

g. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

h. In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in exe-
cutie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala

achizitorului.
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Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiu-
nile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatiade a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa.

Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse apa-
rute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:

i. de alua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este
sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate
de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pen-
tru respectivele persoane;

ii. deaprocurasi de aintretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii. de alua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santieru-
lui si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprie-
tatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru

iv. de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii
in cadrul institutiei.

Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echi-
pamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de in-
cepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse apa-
rute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de respecta-
rea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: confortul riveranilor;
sau caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, da-
unelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin. {1}, pentru care responsabilitatea revine executantu-
fui.

Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimen-
tar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in care se
produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla
pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau al-
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tora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclama-
tiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala pro-
prie.

Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comu-
nica cu sau care se afla pe traseul santierului.

Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunr necesare.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construc-
tiei de la receptia la terminarea lucraril pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie
aferente executiei fucrarii.

Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a. reclamatii si actiuniin justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, ma-
terialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea;

b. daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, iar la
cartea tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH,
documente justificative ale respectarii principiilor DNSH.

Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:

intarzierea lucrarilor;

o

calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

=2

c. defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate
in perioada de garantie;

d. sunt constatate nereguli imputabile executantului;

e. accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiel luate de executant.
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2.3. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

a}

b}

g)

Punerea la dispoztia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate

Desemnarea si comunicarea catre prestator a echipei/ persoanei responsabile cu interac-
tiunea si suportul oferit prestatorului

Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului

Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre prestator in baza facturilor emise
de catre acesta asa cum este stabilit prin contract

Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate
in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini

Predarea amplasamentului

Participarea la etapele de receptie intermediare/finale

3. ASPECTE CALITATIVE ALE CAETULUI DE SARCINI - L98/2016

3.1. IPOTEZE SI RISCURI - PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE

Riscul principal se refera la neincadrarea in termenele de prestare, aspect care conduce la riscul
pierderii finantarii sau primirii de corectii financiare. Pentru acest motiv se solicita ofertantilor ofe-
rirerea unei durate de executie a contractului in corelatie stricta cu resursele planificate pentru pre-
zentul contract. Depasirea duratei de executie conduce la aplicarea de penalitati raportate la valoarea
intregului contract, in conditii similare aplicarii de penalitati.

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exem-
plificativ in continare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestel proceduri de achizitie sunt:

a.

Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati

Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal carer sa afecteze major imple-
mentarea si desfasurarea in bune conditii a contractului

Toate informatiile/ datele si documentatiile relevante si dispobinibile pentru prestarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitie vor fi puse la dispozitia prestatorului, in
masura in care sunt la dispozitia autoritatii contractante

Buna cooperare intre toate partile implicate: autoritate contractanta, prestator, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.
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In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare,
riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului, identificate de
catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire:

a.

intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la diposizitie
de catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati: prestator, autoritati competente, Autoritate Contractanta

existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta neidentificate pana la momentul initierii procedurii

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din
aceasta procedura

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt sufici-
ente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sar-
cini

depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare
de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la
contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru elimina-

rea sursel de risc sau diminuarea impactului acestuia.

ALTE RISCURI POTENTIALE

MASURI DE ATENUARE

Riscurile Achizitorului

1. omisiuni fn documentele puse la dispozitia
Prestatorului

2. interferente din partea personalului Achizito-
rului

3, Forta Majora;

4, suspendarea prestarii serviiciilor, cu exceptia
cazului in care se datoreaza Prestatorului;

5. orice neindeplinire a obligatiilor de citre
Achizitor;

6. orice Intirziere sau intrerupere cauzatd de o
Modificare;

7. orice schimbare adusi legii aplicabile Con-
tractului dupd data depunerii ofertei Prestato-
rului asa cum este specificat In Contract;

Riscurile Executantului

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor
pe care le detine A.C. si care au fost aprobate de
catre finantator

- respectarea termenelor contractuale fara nici
0 exceptie

- respectarea termenelor contractului de finana-
tare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu pri-
vire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire
la asigurarea resurselor financiare pentru de-
contare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficului de activitati ofer-
tat
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1. omisiuni in documentele puse la dispozitia
Achizitorului

2. interferente din partea personalului Presta-
torului

3. Forta Majora;

4. suspendarea prestarii serviciilor, cu exceptia
cazului Tn care se datoreazi Prestatorului;

5. orice neindeplinire a chligatiilor de citre
prestator;

6, orice Intirziere sau Intrerupere cauzata de o
Modificare solicitanta de Achizitor;

3.2, IPOTEZE SI RISCUR! - PENTRU LUCRARILE DE CONSTRUCTII

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului
Riscurile Achizitorului constau in:
i. omisiuni In documentele puse la dispozitia Executantului
ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de ciitre Achizitor a oricirei pirti a Lucrdrilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;

iv. Forta Majord;
v. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Executantului;
vi. orice nelndeplinire a obligatiilor de citre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilititi, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice
{ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intdmpinate pe San-
tier in timpul executiei Lucrdrilor, care nu puteau [i previzute de catre un Executant cu
suficientd experienti si pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

viii.orice intdrziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare;

ix. orice schimbare adusi legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei Executan-
tului aga cum este specificat in Contract;

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrdri permanente pe, deasupra,
sub, In sau prin orice teren gi de a-1 ocupa in vederea executiei lucrdrilor permanente

Riscurile ce revin Executantului

i. omisiuniin documentele puse la dispozitia Achizitorului
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ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf celor
declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Majord; /

vi. suspendarea executiei lucrérilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd Achizitorului;
vil. orice neindeplinire a obligatiilor de cdtre Executant;

viii. orice Intirziere sau intrerupere cauzata de o Modificare solicitanta de Excutant;

ix. pierderirezultate din dreptul Executantului de a executa lucrari permanente pe, deasapra, sub,
Tn sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrérilor permanente

Informatii importante:
1. A.C. este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea ordinului
de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare

Invederea éliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un plan
de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul activitatilor din
contrack care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea asigu-
rarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezul-
tatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor inter-
mediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau finale
pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la cerintele
incluse in contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si impre-
una

- distribuirea informatiitor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale fac-
torilor interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost aprobate
de catre finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie
- respectarea termenelor contractului de finanatare
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru de-
contare
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- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

3.3. CONDiTil DX EXECUTARE A LUCRARILOR

Executarea lucrarilor se face dupa lansarea ordinului de incepere a lucrarilor de catre A.C. si numai
dupa ce A.C. pune la dispozitia executantului autorizatia de construire obtinuta,

3.4. GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR si CALENDARUL EXECUTARII

Operatorul economic va prezenta un Grafic de executare a lucrarilor ofertate, asa cum este solicitat
mai jos, grafic ce va deveni anexa la contractul de lucrari semnat. Executia lucrarilor trebuie sa se
incadreze in cele maxim 4 luni.

3.5, RECEPTIA LUCRARILOR

Recptia lucrarilor (partiale/finale) se va face in acord cu legislatia specifica lucrarilor de constructii
si calitatii in constructii.

3.6. CONDITII DE PLATA A LUCRARILOR

Plata se va face in termen de maxim 30 zile de la aprobarea situatiilor de lucrari intermediare/finale.
Aprobarea situatiilor de lucrari se va face in termen de maxim 15 zile de la data prezentarii situatiilor
de lucrari insotite de toate documentele legale prevazute de legislatia specifica lucrarilor de con-
structii si calitatii in constructii.

3.7. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR

Garantia lucarilor executate este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa

toate lucrarile de modificare, reconstructive si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor, pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucra-
rilor;

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile contractuale, expli-
cite sau implicite.
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In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie sa intervina asupra lucrarilor si
sa remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuata de beneficiar.

3.8. ALTE GARANTII

Achizitorul este indreptatit sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea
sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asu-
mate prin angajamentul ferm. In acest caz, toate drepturile Executantului impotriva tertu-
Jui/tertilor sustinator/sustinatori sunt cesionate catre Achizitor, cu titlu de garantie.

Garantia suplimentara astfel constituita, nu diminueaza cu nimic responsabilitatea ce revine
Executantului pentru aducerea la indeplinire intocmai si la termenele convenite a tuturor
obligatiilor asumate prin contract.

4 PERSONALUL SI RESURSELE DE PERSONAL J

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE:

Se va face dovada la nivelul ofertei tehnice - a accesului la personalul obligatoriu prin L10/1995
- privind calitatea in constructii: sef santier, RTE, SSM, CQ.

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului

Autorizarea si exercitarea dreptului de practici: persoana cu stu-
dii superioare dovedite prin diplomi de licentd/ absolvire sau echiva-
lent, in unul din urmaitecarele domenii: management, economie, construc-
ii civile, industriale si agricole, constructii hidrotehnice, instalatii pentru
constructii, arhitectura.

Autorizarea si exerci-
tarea dreptului de

practici
Atestat ANRE tip IIA si lIB
Abilititi Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin €1, in conformi-
i tate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”
Sarcini st atributii:

- Mentine relatia cu Autoritatea Contrac-
tanta pe probleme ce privesc implemen-
tarea proiectului,

- Rispunde de planificarea, monitorizarea si

L . controlul activitatilor proiectului precum si
S_al:c-lmﬂ si Responsabi- urmirirea realiziivii activitatilor conform
lititi in cadrul Con- planificirii, in conditiile contractului;
tractului - Asigura controlul schimbarilor aprobate

prin proiect;

- Planifica, atoca si monitorizeazi resursele
proiectului

- Intocmeste documente de management a
proiectului si le modifica atunci cand este
nevoie.
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In cazul in care se constati o deviatie in realizarea activitatilor fatd de
planificarea initiald, managerul de proiect, impreuna cu expertii impli-
cati in activititile respective vor realiza un plan de exceptie care sa ex-
plice situatia apdrut, s3 prezinte consecintele necorectdrii situatiet de
exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia fmpreund cu
planul de implementare a optiunilor si recomandérilor.

ATENTIE: in conformitate cu NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la interpretarea notiunilor de
furnizor si subcontractant in contractul de achizitie publicd/sectorial - emise de citre AGENTIA NA-
TIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE - ofertantii pentru obiectul contactului sau parti din obiectul
contractului poate/trebuie sa utilizeze subcontractanti/asociati - in functie de situatie, existand obli-
gatia la nivelul ofertei tehnice sa se indice sarcinile asumate, resursele umane/materiale/financiare
puse la dispozitie de catre fiecare dintre acestia.

Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel pufin
echivalente cu cele (dacd existd) stabilite in documentagia de atribuire, cu consimgdmdntul prealabil al
Beneficiarului, In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un inlocuitor care sd obtind cel putin acelagi punctaj ca urmare a
aplicdrii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica fndeplinirea
criteriflor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru
orice inlocuire a personalului-chele.

Pe durata execufiei lucririlor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autoritdti
Contractante, la un interval de 30 zile un raport care si:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociati);
iii.  prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt §i sa evidentieze modificdrile fn raport cu planificarea
anterioari pentru activitatea din gantier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cdnd
existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini,

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfisoard activitali pe
santier:

i, are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  estesanitos siin forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat
s# poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s3 fie autorizat in prealabil. Intrarea si legirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
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5 CERINTE OBLIEGATORII DNSH

Ofertantii au obligatia respectarii cerintelor DNSH - ,Do No Significant Harm” (DNSH}, astfel cum
este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa
faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru acti-
vititile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Paotrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie in-
terpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 {(,Regulamentul privind taxono-
mia”), conform ciruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de
mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se consideri ¢ o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbrilor climatice in
cazul in care activitatea respectivi genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se consideri ¢i o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbrile climatice n
cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual i al clima-
tului preconizat in viitor asupra activitatii In sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra
activelor;

3. Se considera ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea re-
surselor de api si a celor marine in cazul In care activitatea respectiva este nociva pentru starea bund
sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv

al apelor de suprafati si subterane, sau starea ecologicd bund a apelor marine;

4. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva

duce Ia ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a
resurselor naturale, la o cregtere semnificativd a generdrii, a incinerarii sau a elimindrii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza

prejudicii semnificative §i pe termen lung mediului;

5. Se considera ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in
cazul in care activitatea respectivi duce la o cregtere semnificativd a emisiilor de

poluanti in aer, apd sau sol;

6. Se consider3 ci o activitate economici prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivd este nociva

tn mod semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nocivéa pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune,
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Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, iar la cartea
tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH, documente
justificative ale respectarii principiilor DNSH.

6 ALTE INFORMATTII SI PRECIZARI

MODUL DE COMPLETARE A OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnici va cuprinde cel putin urmatoarele informatii §i documente, cu privire la:

1) scurt rezumat cu privire la abordarea propusi din care sé reiasa cd ofertantul a inteles care
este obiectului achiziiei,

2} organizarea si planificarea in timp a activitatilor pe durata contractului, conform cap.5 din
caietul de sarcini,

3) descrierea modului de indeplinire a cerintelor tehnice minime solicitate pentru statiile de
Incarcare,

4) descrierea modului de acces la aplicagia software de management statii de reincarcare i
acces platforma,

5) prezentarea operatiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate si modalitifile efective de
realizare a acestora,

6) prezentarea resurselor tehnice si umane conform

7) modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor

aparute in perioada de garantie, precum si modalitatea de acordare a suportului tehnic,

8) prezentarea modalititii de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare, ambalare, etichetare
si transport

9) prezentarea modalititii de indeplinire a ceringelor referitoare instruirea personalului,
10} Prezentarea reserselor umane

11}  Prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor si stabilirea livrabilelor

Propunerea tehnici va fi insotitd de urmétoarele declaratii/documente:
- Formular de propunere tehnica.

- declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale {formular nr. ). Nu este necesar ca
ofertantul sa depuna modelul de contract insusit.

- declaratia privind informatiile confidentiale (Formularul nr. }.

- declaratie pe propria raspundere din care s3 reiasi ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale gi
cu privire la relatiile de munci la intocmirea ofertelor si pe toatd durata de indeplinire a contractului
(Formularul nr. ). Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti), nominalizati in ofertd daca
este cazul, vor prezenta declaratia privind conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de
munci ta intocmirea ofertei si pe toata durata de indeplinire a contractului de servicii, in cazul unei
asocieri, aceasti declaratie va fi asumati de toti membrii asocierii
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Informatiile detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national §i se referd la
conditiile de munci si protectia muncii, securitatii i sdnatatii fn munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/ legislatie/legislatie.html,

Informatii privind regiementirile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de
mediu, se pot obfine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http:/ /www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

- declaratie privind conformitatea propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini i
angajament conginut documentatii

Cerinte obligatorii cu privire la calitatea si functionalitatea statiilor - sub sanctiunea
respingerii ofertelor:

- Oferta va cuprinde manualelele de instalare si utilizare ale statiilor

- Se va depune odata cu oferta: Certificat CE statie, Certificat CE conectori, Ra-
poarte de testare

. Statiile ofertate trebuie sa respecte Directiva EMC a Comisiei Europene
(2014/30/EU) care stabileste cadrul general de reglementare pentru asigurarea
compatibilitatii electromagnetice a echipamentelor electrice si electronice, Di-
rectiva se concentreazi pe stabilirea cerintelor generale ca echipamentele s3 nu
genereze perturbatii electromagnetice care ar putea afecta alte echipamente gi ci
acestea si aibd un nivel adecvat de imunitate la perturbatiile electromagnetice,
pentru a putea functiona conform destinatiei lor, Statiile trebuie sa fie in clasa de
protectie electromagnetici de tip B, specifica pentru utilizarea in medii reziden-
{iale. Se vor atasa rapoarte de incercare pentru indeplinirea acestel cerinte,

- Conectorii pentru incrcarea in curent continuu trebuie sa Indeplineascd minim
standardul EN62196-3

- Conectorii pentru incdrcarea in curent alternativ trebuie sa indeplineascd minim
standardul EN62196-2

- Aplicatia software de exploatare trebuie sa fie existenta in piatd si exploatare de
minim 1 an - nu se vor accepta solutii ce nu sunt deja testate in exploatare, solutii
de tip "pro-iect”. Ofertantul va indicala nivelul ofertei sale datele de acces pentru
un cont de DEMO, asa inca toate functiile aplicatiei sa poate fi verificate, sau va
indica capturi de ecran la nivelul ofertei tehnice pentru toate cerintele tehnice ale
aplicatiei

Oferta tehnica pentru  EXECUTIE lucrari se va realiza conform formularului de oferta tehnica - din
sectiunea formulare.

Nerespectarea structurii formularului de oferta, sau neprezentarea tuturor informatiilor solicitate,
va duce automat la respingerea ofertei tehnice conform prevederilor HG395/2016, art 137, alin 3 -
lit a.

ATENTIE: in conformitate cu NOTE DE BUNE PRACTICI - cu privire la interpretarea notiunilor de
furnizor si subcontractant in contractul de achizitie publici/sectorial - emise de cdtre AGENTIA
NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE - ofertantii pentru obiectul contactului sau parti din
obiectul contractului poate/trebuie sa utilizeze subcontractanti/asociati - in functie de situatie,
existand obligatia la nivelul ofertei tehnice sa se indice sarcinile asumate, resursele
umane/materiale/financiare puse la dispozitie de catre fiecare dintre acestia.

Oferta tehnica va cuprinde, conform sectiunilor formularului, toate informatiile precizate in
indicatiile formularului, nerespectarea acestui formular sau a structurii tabelelor/informatiilor va
duce la respingerea ofertei ca neconforme. Nu se vor accepta informatii preluate copy-paste din
caietul de sarcini, nu se vor accepta completarea de informatii partiale si/sau nerelevante, si/sau
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generaliste. Ofertantii vor avea obligatia ca formularul de oferta sa fie completat cu informatii
relevante lucrarilor ofertate. Nu se vor admite informatii generaliste, ce nu au legatura clara cu
lucrarile prezentei licitatii. Va exista atasat la propunerea tehnica o metodologie de lucru a
desfasurarii lucrarilor pe caile de acces comune si a protectiei circulatiei persoanelor si animalelor
pe durata lucrarilor - tinand cont ca lucrarile se desfasoara in locatii circulate intens, informatii ce
vor fi regasite la sectiunea de constrangeri fizice ale amplasamentului. Ofertantii trebuie sa aiba
detaliate la nivelul ofertei lor toate categoriile de lucrari si operatiuni pe care le prespune executia
lucrarii - in conformitate cu toate cerintele normativelor in vigoare. Cu privire la garantia acordata
lucrarilor si echipamentelor, in sectiunea "11. Informatii in legdtura cu echipamentele incluse in
lucrare " vor fi incluse informatii obligatorii, sub sanctiunea respingerii ofertei, cu privire la:
Garantie, Ambalare si etichetare, Instruire personal pentru utilizare - minim 2 persoane, Mentenanta
preventiva in perioada de garantie, plan de mentenanta, Mentenanta corectiva in perioada de
garantie / post-garantie, Mentenanta evolutiva in perioada de garantie / post-garantie, Suport tehnic
prin existenta unui call-center. Toate cerintele dela nivelul documentatiei tehnice cu privire la statiile
de incarcare se demonstreaza cu dovezi/documente justificative, rapoarte de testare. Simpla
declaratie a producatorului nu este considerata o dovada. Toate informatiile din partea tehnica a
ofertei trebuie sa aiba corespondent in F1-F5 de la oferta tehnica si financiara. De asemenea, deorece
nici una din informatiile solicitate in formularul de propunere tehnica nu este cu caracter
confidential, ofertantii NU pot declara confidential formularul de oferta tehnica si nici formularul de
oferta financiara. In cazul in care anume dovezi/documente justificative au caracter confindential se
vor include intr-o anexa la oferta si se marcheaza cu inscriptia CONFIDENTIAL.

Managementul calititii si managementul documentelor
Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN 1SO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 "Linii directoare pentru planurile
calititii” si in conformitate cu reglementdrile fn materie de sistem de management al calitatii in
constructie (inclusiv, dar fir3 a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766,/1997, cu modificarile si
completirile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.
fn consecintd, Planul calititii nu trebuie sd fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru
lucririle ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea gi asigurarea
calititii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i, si descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al
calititii in constructii in asa fel incit s indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum
si reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia

lucrarilor In constructii;
iii. si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului

pentru a indeplini cerintele;
iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta

Documentatie de Atribuire.
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Planul calititii trebuie s3 includa cel putin:

i, Descrierea structurii organizationale a Contractantului gi identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in
cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci, materiale §i
infrastructurd;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantd;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitifilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractanti in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de cate ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritétii Contractante,

Planurile de control a calitafii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrarilor), Contractantul
trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 10zile inainte de inceperea acesteia un plan de control
al calitiitii executdrii lucrarilor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract, un Plan general de
control al calitafii lucririlor executate. Acest plan trebuie s acopere toate activititile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier i si identifice Planurile de control a
calitiitii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucririlor, Planul general de control al
calititii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanta in
termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calititii va fi va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele;

i, Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea i controlul activitatii;

{ii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul s
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.} previzutd pentru activitate;

v. Documentatia finali a activitdfii urmatd de inchiderea Planulul de control al calitétil

Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricdrei
activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calit#itii aferent i sa verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

fn acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i, activititile la care intentioneaza si participe in mod special;
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ii. activititile care nu trebuie sa fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii Contrac-
tante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de ciitre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referinta sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant, Numdrul de identificare al fiecarui document emis de
Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagind a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie
si fie in limba roman3, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati in unitati din Sistemul international
de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului,

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie - acolo
unde este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant §i intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie
direct din fisierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice i ale
Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificiri suplimentare Inainte de a o accepta.

Cerinte specifice de managementul Contractului
Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
fntalnirea, care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a
intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea
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rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sd organizeze aceste
intdiniri

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare.
Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant.

- La inceperea activitdtif in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de demarare
a activitdtilor in cadrul Contractului, aceastd intdlnire va avea loc in termen de 5 zile de la
intrarea in efectivitate a Contractului. Aceastd intdlnire trebuie sd fie organizatd de cditre Con-
tractant;

- intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier, vor avea
loc lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii;

- Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizdrii de intdlniri ad-hoc pe santier.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la faga locului asupra lucrarilor i a
documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupi cum este aplicabil),

Acesta lucreazi independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in legatur3 cu aspectele tehnice
ale Contractulul.

Obligatiile Contractantului in raport cu pdrtile numite independent de Autoritatea Contractantd:
- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul fucrarii cand acesta il cere

Orice cerinti de securitate emisii de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul
executarii lucrarilor va fi aplicatd de catre Contractor.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante In cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitailor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va
fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucrdtoare de la
emiterea de cdtre Contractant,

Sedinta de demarare a activitadtilor in Contract

Procesul verbal /Minuta sedintei de demarare a activitétilor in Contract se fntocmeste imediat dupd
aceasti intdlnire si este semnati de ambele parti.
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fn cadrul sedingei de demarare a activitdjilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritail
Contractante urmitoarele documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitdtilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii,.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

inceperea activititilor pe santier

n momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate
mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de
santier.

Aceastd ntilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier fnainte de
fnceperea oricirei activitdli pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier §i a facilitdtilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activitiitilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneazi de ambele parti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupi ce:

i, Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
siAnitate in timpul executdrii lucrdrilor;
ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a Iucrarilor sunt furnizate si
aprobate fira observatii de Autoritatea Contractanta;
iiil.  au fost obtinute toate autorizafiile necesare.

Testarea tehnicd a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract 5i materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testdrii tehnice fn timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o tertd parte numitd Persoana
care realizeazi testirile tehnice,

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente gi
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeaza testirile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificdrile care sunt solicitate prin lege, precum si cele
care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice (de exemplu:
verificarea jonctiunilor dintre clidiri, a imbinarilor dintre structura existents si noua structurd).

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrdrilor

Atunci cAnd Contractantul considerd ci a finalizat toate lucririle de santier previzute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
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Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantii si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrdrilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerarea prevederilor HG 273 /1994,
cu modificarile si completirile ulterioare (HG 343/2017):

i.  Inprima etapa Autoritatea Contractanta receptioneazd lucrarile la finalizarea acestora, dupd
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti si dupd ce Persoana care realizeazd testdrile tehnice emite
certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. fn a doua etapid Autoritatea Contractantd efectueazd receptia finald a lucrarilor, dupd
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie
contractuali sau legali referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice
defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor.

Subcontractarea

Posibilitatea limitirii subcontractiirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenfa unui terf pe perioada
executirii lucridrilor fari acordul scris al Autoritdgii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Autoritatii Contractante
cu cel putin 10 fnainte de data programati pentru inceperea lucrdrilor de cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autorititii Contractante impreuna cu:

i, documentele care descriu activitiitile subcontractate, calendarul de executie si valoarea aces-
tora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de
a executa lucririle subcontractate In conformitate cu cerintele Autoritétii Contractante;
iii. documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calititii corespunzator,
atunci aceasti situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdtii implementat de
Contractant.

Chiar si atunci cAnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
38




responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul rdspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti sd adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie
si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel pufin 1o zile fnainte de data
programati pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derulérii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdtilor in
conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s& aibd in vedere:

i,  informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet
de sarcini, precum si in legislatia aplicabild;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementri aplicabile si ca le-a luat In
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

n cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la
consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la
data si In conditiile in care sunt aplicabile.

Tn cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera cd regula respectivd este automat inlocuitd de
noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste
schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sinitate in muncd i controlul calitdgii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fata de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanti nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de citre Contractant sau de ciitre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative
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aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor, obligatiile aplicabile
tn domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin
acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social i al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014 /24, respectiv:

L

il
iil.
iv.
V.
VI,
Vil
viii,
ix.

XI.

Xii,

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare $i negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sdu de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmdnt prealabil in cunostintd de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi i pesticide care fac obiectul comertului
international (UNEP/FAO) (Convengia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale
regionale ale sale.

Responsabilititile Contractantului

Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

il

iii.

vi.

Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor §i certificatelor definute (atdt pentru
organizatia sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrérilor;

Respectarea legislatiei privind sinitatea §i securitatea fn muncd si protectia mediului
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenti cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incAt si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritdtii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de execufie,
incluzand datele de finalizare a fiecirei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in funcfie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
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vik.

viil.

xl.

Xil.

xiit.

Xiv.

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificéri) solicitate
de citre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicind progresul activititilor sale, lucrrile executate, detaliind fn mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele i pentru Autoritatea
Contractanti. Situatiile de plati trebuie s3 includé originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele gi pentru Autoritatea
Contractantii acolo unde este cazul;

Acceptarea realizirii de verificiri de cdtre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale gi prezentarea
la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor
obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind
Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea conformdrii la acest
plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentaniii imputernicifi ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sdnitate, inainte de a-si redacta planul
propriu de securitate;

Stabilirea fmpreuni cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate
si sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivd, instalatiilor de
ridicat sarcini, accesul pe santier etc,

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
siptamanale si lunare;

Participare la intilniri de progres siptimanale, pe santier, Impreund cu Dirigintele de santier
si reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini corespunzator
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile autorititilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante],
referitoare la executia de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificirii activitaii sale si asigurarea capacitéii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
tntelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel fncat sd se
asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzéind indicativ, fird a fi limitativ:

i.

il

i,

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru oblinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

Contractantul este responsabil pentru fntreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
fmputernici{i ai Autoritdtii Contractante (dupd caz);

Contractantul va realiza toate lucririle specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind i aplicind cele mai bune practici in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de citre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei §i tuturor obligagiilor sale aferente
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Contractului, verificiiri anungate n prealabil sau nu si are ohligatia de a prezenta la cerere orice §i
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plati sau a oricdror documente emise de
Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de
plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate In Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ¢ pe toatd perioada de executie a activitdtilor pe santier
ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurdtor.
Contractantul este obligat s3 acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intra
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzdtoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporari a oriciror materiale sau substange periculoase trebuie.
s# fie mentinuti la o cantitate minima In conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisa de citre autoritatea competentd.

in situatia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediuy,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creatd.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau fndeplinirii necorespunzitoare
a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitdti de lucrdri.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea Inceperii lucrdrilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite cfitre Contractant notificarea inceperii lucrérilor in baza aprobarii
Autoritdtii Contractante,

Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste
graficul de executie a lucririlor, listele de cantitdti de tucriri etc,, astfel incét sd se asigure derularea
cu succes si In termen a executiei de fucrari.

Contractantul isi va thdeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar i din
intreaga documentatie de execuie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzénd fird
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri fn care este necesard sau obligatorie prezenfa sa, efectuarea de
verificiri, prezentarea de rapoarte si notificiri citre Dirigintele de santier gi/sau Autoritatea
Contractanti si in general prin orice metod# general acceptata conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intdrzieri, incluzand si propuneri pentru
a realiza atingerea termenelor limiti de timp intermediare §i finale.
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Contractantul va verifica lucriirile si va notifica Dirigintele de santier privind Indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a
lucridrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 10 zile lucriitoare nainte, astfel incat si se poatd asigura prezenta Autoritatii
Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor competente,

Contractantul va efectua masuritorile de cantitdfi de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situafii de plata
fntocmite conform cerintelor Autoritifii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea vizirii de ciitre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea,
va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rdspunderea sa fata de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrdrilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrérilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo
unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare con-
form legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (In vigoare pe toaté pe-
rioada deruldrii activititilor), att pentru organizatia sa, ct si pentru personalul propus.

Responsabilitati referitoare la realizarea efectivi a lucrdrilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnicd pusd la dispozifiei de
Autoritatea Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale
solicitiri de schimbare (Modificiri) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada deruldrii
Contractului.

Activititile solicitate descrise In documentatia de atribuire si responsabilitdfile Contractantului
asociate realizirii acestor activitidti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd
din aceasti procedurd.

Responsabilititi asociate lucrdrilor pregititoare

Lucririle pregititoare includ:
i. Tndeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cétre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrdri;
ili. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizirii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrérilor, Contractantul
trebuie:

i, Saasigure Indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregdtitoare, care i
revin din documentatia tehnic#, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;
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ii. Si asigure fndeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri fnainte de demararea
activititii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritdti
competente in vederea bunei desfaguriri a activitatii, inclusiv n ce priveste vizitele,
participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupi emiterea notificiirii Autoritdfii Contractante privind data de incepere a execufiei
lucrdrilor si inainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmétoarele tipuri de tntiiniri:

- Intalnire/i cu reprezentantuf Autoritdtii Contractante sau alte parti implicate
daci este necesar si se defineascd toate problemele operationale precum
accesul pe santier, procedura de inregistrare fn registrul Autorititii
Contractante, orele de lucru, permisele de munci, constringerile specifice ale
santierului si alte eventuale probleme.

iil. S3 intocmeascd si si depund Planul Calitédfii;

iv. Si intocmeasca si si depund planul detaliat de securitate si sdnatate In munci i sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S3 aducd la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sinitate in munca si s3 asigure instruirea acestuia in acest domeniu
in conformitate cu prevederile legale;

vi. S3 intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);

vii. S3 intocmeasci si si depuni Graficul de Executie a hucririlor. Forma si detaliul programului
vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrdrilor
tn cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va
stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentru executia lucririlor, ordinea de executie a lucrérilor, incluzind i activitatea aferentd
instalarii echipamentelor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd prin for{e proprii sau
cu terti si perioada de timp alocata fiecirei etape, fazele determinante, resursele de personal
si echipamentele asociate flecarei activititi etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care
Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru mdsurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de réspuns in
cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru
de urgenti si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire va fi condusa de seful
de amplasament desemnat de céitre Contractant. fnainte de intalnire, seful de amplasament va analiza
si vainregistra toate figele de sigurantd, situatii de urgentd §i sandtate pentru personal si se va asigura
cd sunt actuale,

Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
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fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar s se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Praces Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la
Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii activititilor pe santierul respectiv.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte pérti inainte
de mobilizarea pentru activitiitile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea
detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implicd cel putin urmitoarele activitifi inainte de demararea efectivd a
lucrérilor de cdtre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor /structurilor existente pe santier, in special a instalafii-
lor subterane i marcarea clard a pozitiei acestora;

fii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe Intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste misuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate, capabile s
detecteze §i si indice concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioard de Explozie (LIE).

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasambiarea lor la finalul activititilor precum si readucerealor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, far# a fi limitativ si tinand totodata cont de
DTOE atasat), urmatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si fnliturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daci este cazul birouri, spalii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc,;

i, Asigurarea santierului (daca este cazul} prin stabilirea de méasuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazg;

iii. Asigurarea utilititilor (energie electrici, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in bune conditii
si cu respectarea prevederilor referitoare la sdnitatea, siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electric3, apd, comunicatii etc} sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de gantier
etc. pentru desfisurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta §i securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

45




vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfigurare a lucrdrilor, inclusiv personal,

echipament i materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv

aducerea i inliturarea de pe santier, operarea, men{inerea si repararea acestora), precum si
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitdfi pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe

santier:

i.

if.

iii.

vi.

vil.

viil,

xi.

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate
fn proiectul tehnic, In vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu execufia atestati;

convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitdtilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritagii Contractante;

utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor §i a procedeelor previzute in
documentatia tehnicé, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute fn documentatia tehnicd
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie $i numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

aducerea laindeplinire, la termenele stabilite, a mdsurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuial3, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada
de execulie, cat i in perioada de garantie stabilita prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerinfelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia $i prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotirilor necesare executdrii activitdtii In baza
propriului sistem de management al calitatii,

Prioritatea pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale
sau echivalent (SR EN I50};
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- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitétii trebuie abordati de Contractant de o manieri
care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate
cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea

Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi
executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, In totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia si inceapi
lucrul.

Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate
si agreate de cdtre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritdtii Contractante dupi caz,
inainte de Inceperea lucrdrilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate
ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucrdtoare.

Conditiile acceptdrii Planului Calitétii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari
ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuti de intilnire) care va fi
asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucririlor in Santier.,

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca ale Autoritagii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completérile ulterioare.

Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga cum este
mentionat In Contract.

Intocmit,
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%

Expert cooptat Vasilica TUGUI _ &

Expert cooptat Alexandra Nicoleta ACSINTE__
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